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Prekora enje ugovorenog roka gra enja kao funkcija rizi nih faktora  
U radu je prikazana analiza istraživanja prekora enja ugovorenog roka gra enja zavisno od rizi nih
faktora. Osnovni cilj je utvr ivanje što realnijeg modela za brzu procjenu vremena gra enja. Na osnovu 
podataka za ukupno 53 gra evine visokogradnje izgra ene u podru ju Federaciji Bosne i Hercegovine 
uspostavljeni su modeli za dvije skupine zgrada: nova gradnja i rekonstrukcija, koji su primjenjivi u 
uvjetima kada postoji realna procjena za pojavu i djelovanje rizi nih faktora.
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V. Žujo, D. Car-Puši  Preliminary note
Construction time overrun as a function of risk factors 
The analysis of overrun of contract-based construction times, as triggered by risk factors, is presented 
in the paper. The principal objective is to determine a model, as realistic as possible, for rapid 
estimation of construction time. Based on data from the total of 53 building construction projects 
realized in the Federation of Bosnia & Herzegovina, appropriate models were established for two 
building types, i.e. new construction and rehabilitation of existing facilities. These models can be 
applied in situations where the occurrence and activation of risk factors can realistically be expected.
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V. Žujo, D. Car-Puši  Note préliminarie
Dépassement de temps de construction en fonction des facteurs de risque 
L'analyse de dépassement de temps de construction défini dans le contrat est présentée dans l'ouvrage et cela 
en fonction des facteurs de risque. L'objectif principal est de déterminer le modèle, de manière la plus réaliste 
possible, pour une estimation rapide de temps de construction. En se basant sur les données obtenues sur 53 
projets de bâtiment réalisés en Bosnie & Herzégovine, les modèles appropriés ont été établis pour deux types 
de constructions: constructions nouvelles et réaménagement des bâtiments existants. Ces modèles peuvent 







. , . -
.  – 











V. Žujo, D. Car-Puši  Vorherige Mitteilung
Überschreitung der abgemachten Baufrist als Funktion risischer Faktoren 
Im Artikel ist die Analyse der Untrsuchung der von risischen Faktoren abhängige Überschreitung der 
abgemachten Baufrist dargestellt. Das grundlegende Ziel ist die Festlegung eines möglichst realen 
Modells für die schnelle Abschätzung der Bauzeit. Auf Grund der Angaben für insgesamt 53 
Hochbauwerke, erbaut im Gebiet der Federation Bosna und Herzegovina, bildete man Modelle für zwei 
Gruppen von Gebäuden: Neubau und Rekonstruktion, die in Verhältnissen anwendbar sind bei denen 
eine reale Abschätzung für die Erscheinung und Wirkung risischer Faktoren besteht.
Autori: Doc. dr. sc. Vahida Žujo, dipl. ing. gra ., Gra evinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedi “ u 
Mostaru, Sjeverni logor bb; doc. dr. sc. Diana Car-Puši , dipl. ing. gra ., Gra evinski fakultet 
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1 Uvod 
Gra evinarstvo je jedna od klju nih grana koja djeluje 
na investicijske aktivnosti. Sudionici gra enja su u naj-
ve oj mjeri usredoto eni na troškove gra enja, ne prida-
ju i pritom neopravdano dovoljnu pozornost vremenu 
gra enja.  
Paušalno odre ivanje vremenskih rokova u ranim faza-
ma planiranja, ne vode i ra una o stvarnim potrebama i 
mogu nostima izvo a a radova, uobi ajena je praksa na 
podru ju Federacije Bosne i Hercegovine. Detaljne teh-
nike planiranja, ako su uop e i prisutne, rade se uglav-
nom nakon uvo enja izvo a a u posao, i to po scenariju 
„uklapanja“ u ve  odre en rok gra enja sadržan u ugo-
voru o gra enju, gube i na taj na in svoju primarnu 
funkciju. 
Pojedine zemlje u svije-
tu, poput Australije, Ve-
like Britanije, Kine, Tek-
sasa, Malezije, Hrvatske 
imaju svoje vlastite mo-
dele za brzu procjenu 
vremena gra enja pre-
poru ljive u ranim faza-
ma planiranja [1, 2, 3, 4, 
5, 7], gdje je vrijeme 
gra enja iskazano isklju-
ivo u funkciji cijene 
gra enja. S obzirom na 
takvu funkcijsku zavis-
nost, ovi se modeli na-
zivaju  time-cost mode-
lima. Kako je za ovaj tip 
modela karakteristi na 
potreba da se definiraju 
za konkretno podru je 
primjene, oni su defini-
rani i za odre ene grupe 
gra evina i za podru je 
Federacije Bosne i Her-
cegovine kao rezultat 
istraživanja provedenog 
na gra evinama izgra e-
nim u razdoblju od 1995. 
do 2006. godine [3]. 
Za gra evine visoko-
gradnje, nove gradnje 
52,070 CT (1) 
Za objekte visokograd-
nje, rekonstrukcije 
41,079 CT (2) 
gdje je C cijena gra enja izražena u 100.000 KM (KM 
je konvertibilna marka, valuta BiH, 1 KM = 0,51129 €). 
U uvjetima o ekivanih pove anih rizika, time-cost mo-
del nije dovoljan za realnu procjenu vremena. Osim ci-
jene gra enja, kao najutjecajnijeg faktora, prisutni su i 
drugi faktori - faktori rizika koji su predmet istraživanja 
prikazanog u ovom radu. 
2 Istraživanje 
Metodom anketiranja prikupljeni su podaci o uzrocima 
prekora enja ugovorenog vremena gra enja za zgrade s 
podru ja Federacije Bosne i Hercegovine izgra ene u 
razdoblju od 1995. do 2006. godine. Podaci se odnose 
na 29 zgrada iz podru ja nove gradnje i 24 rekonstruira-
ne zgrade.  
Tablica 1. Baza podataka za zgrade – nova gradnja 
Vrijeme gra enja [dani] Izvori rizika 







1 2 3 4 5 6 7 8 
f 22 12,22 29,33 
e 23 12,78 30,67 1 180 255 75 
g 30 16,67 40,00 
2 120 130 10 g 10 8,34 100,00 
3 360 412 52 c 52 14,44 100,00 
4 60 69 9 a 9 15,00 100,00 
5 90 100 10 a 10 11,11 100,00 
6 20 18 -2 h -2 -10,00 100,00 
7 60 68 8 g 8 13,33 100,00 
8 510 510 0 - 0 0,00 0,00 
9 30 30 0 - 0 0,00 0,00 
10 150 150 0 - 0 0,00 0,00 
11 180 180 0 - 0 0,00 0,00 
12 60 60 0 - 0 0,00 0,00 
e 15 16,67 50,00 
13 90 120 30 
g 15 16,67 50,00 
g 45 25,00 90,00 
14 180 230 50 
e 5 2,78 10,00 
h 25 15,15 69,44 
15 165 201 36 
k 11 6,67 30,56 
16 300 300 0 - 0 0,00 0,00 
17 30 30 0 - 0 0,00 0,00 
18 360 360 0 - 0 0,00 0,00 
19 150 150 0 - 0 0,00 0,00 
20 120 135 15 g 15 12,50 100,00 
21 150 220 70 a 70 46,67 100,00 
22 90 110 20 g 20 22,22 100,00 
23 90 95 5 g 5 5,56 100,00 
24 210 223 13 a 13 6,19 100,00 
25 320 380 60 g 60 18,76 100,00 
26 60 70 10 g 10 16,67 100,00 
27 120 132 12 g 12 10,00 100,00 
28 90 100 10 g 10 11,11 100,00 
29 60 65 5 g 5 8,33 100,00 
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Rizi ni faktori koji utje u na probijanje vremena gra-
enja klasificirani su kao [2, 11, 12]: 
a. Pravni (lokalni propisi, suglasnosti i dozvole, iz-
mjene zakona, norme) 
b. Politi ki (promjena politike, izbori, rat, postoje i
sporazumi) 
c. Ekonomski (propisi, poskupljenja, te aj valuta, 
uvjeti financiranja) 
d. Socijalni (obrazovanje, kultura, sezonski rad, štrajk, 
fluktuacija ljudi) 
e. Prirodni (klima, tlo, podzemne vode, prirodne ne-
pogode) 
f. Ugovaranje (nerealan rok, nerealna cijena) 
g. Tehni ka dokumentacija (kašnjenje, nepotpunost, 
neto nost, nova rješenja) 
h. Organizacija (loše rukovo enje, loša organizacija) 
i. Tehnologija (loša tehni ka rješenja, zastarjela teh-
nologija) 
j. Resursi ( nedostatak ljudi, nedostatak strojeva, kva-
rovi, kašnjenje materijala) 
k. Ljudski faktor (produktivnost, bolovanje, motivaci-
ja, pogreške i propusti). 
U tablicama 1. i 2. prikazane su baze podataka za novo-
gradnju i rekonstrukciju. 
Pv -  prekora enje ugovorenog vremena po rizi nim 
faktorima 
Pv I - udio pojedinih rizi nih faktora u ukupnom preko-
ra enju vremena 
Na slikama 1. i 2. grafi ki je prikazan udio pojedinih ri-
zi nih faktora u odnosu na odstupanja od ugovorenog 
roka gra enja.  
Najja i po intenzitetu jest rizi ni faktor g – tehni ka do-
kumentacija, koji kod zgrada – nova gradnja, sumarno 
iznosi 185,05 %, a kod zgrada rekonstrukcije 424,50 %. 
To je zapravo zbroj postotnih prekora enja pojedinih 
ugovorenih rokova. 
Najslabiji po intenzitetu 
kod zgrada – nova grad-
nja, jest rizi ni faktor k 
– ljudski faktor koji iz-
nosi 6,67 %, dok je kod 
rekonstrukcija najslabiji 
rizi ni faktor e – prirod-
ni faktor koji iznosi 14,45 
%.
3 Osnovne postavke 
 modela 
Polaze i od hipoteze da 
glavni rizi ni faktori kao 
što su tehni ka doku-
mentacija, prirodni, prav-
ni itd. imaju suštinski 
zna aj, te da je mogu e
ukupno prekora enje 
planiranog vremena is-
kazati u zavisnosti od 
tih faktora, pretpostavlja 
se da izme u izabranih 
varijabli postoji linearna 
zavisnost. Iz tog se raz-




ska analiza je matema-
ti ki postupak otkriva-
nja združenog utjecaja 
Tablica 2.  Baza podataka za zgrade - rekonstrukcija
Vrijeme gra enja [dani] Izvori rizika 







1 2 3 4 5 6 7 8 
e 48 8,89 80,00 1 540 600 60 
f 12 2,22 20,00 
2 40 40 0 - 0 0,00 0,00 
3 120 300 180 g 180 150,00 100,00 
4 120 300 180 g 180 150,00 100,00 
5 240 390 150 g 150 62,50 100,00 
6 210 240 30 g 30 14,28 100,00 
7 180 180 0 - 0 0,00 0,00 
e 10 5,56 52,63 
8 180 199 19 g 9 5,00 47,37 
9 120 120 0 - 0 0,00 0,00 
10 165 212 47 g 47 28,48 100,00 
f 20 14,24 50,00 
11 180 220 40 
g 20 14,24 50,00 
12 90 90 0 - 0 0,00 0,00 
13 150 300 150 f 150 100,00 100,00 
14 90 90 0 - 0 0,00 0,00 
15 60 60 0 - 0 0,00 0,00 
16 180 180 0 - 0 0,00 0,00 
17 60 60 0 - 0 0,00 0,00 
18 60 60 0 - 0 0,00 0,00 
h -10 -5,00 50,00 
19 200 180 -20 
f -10 -5,00 50,00 
h -5 -4,17 50,00 20 120 110 -10 f -5 -4,17 50,00 
h -15 -8,33 50,00 21 180 150 -30 f -15 -8,33 50,00 
22 150 148 -2 h -2 -1,33 100,00 
23 150 150 0 - 0 0,00 0,00 
24 120 120 0 - 0 0,00 0,00 
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više nezavisnih varijabli na jednu zavisnu, pri emu je 
broj mjerenja znatno ve i od sudjeluju ih varijabli [8]. 
Ova je metoda pogodna za prou avanje onih pojava za 
iji se osnovni doga aj može re i da je nastao „stjeca-
jem okolnosti“. Te se okolnosti moraju opisati numeri -
ki vezano za odgovaraju i doga aj. U teorijskom smislu 
one se kvalificiraju kao nezavisne, utjecajne ili uzro ne
varijable, nasuprot zavisnima, podložnim ili posljedi -
nim varijablama koje odražavaju pojavu. Drugim rije i-
ma, ovladavanje procesom istraživanja multivarijant-
nom regresijom zapravo se svodi na strogu disciplinu u 
transformaciji izvornih podataka do prora una regresi-
jom i znala kog tuma enja rezultata tog prora una. 


















prekora enje roka [%]
Slika 1. Udio rizi nih faktora za zgrade - nova gradnja 
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Slika 2. Udio rizi nih faktora za zgrade - rekonstrukcija 
U razmatranom problemu pretpostavlja se sljede a
regresijska jednadžba: 
nn xaxaxaY ...2211   (3) 
TY  razlika izme u ostvarenog TOS i ugovore-
nog TUG vremena gra enja (tj. prekora e-
nje roka) izražena u postocima u odnosu 
prema ugovorenom roku 
naaa ,...,, 10 koeficijenti regresije 
nxxx ,...,, 21  rizi ni faktori koji utje u na promjenu ugo-
vorenog vremena izraženi u postocima 
promjene vremena u odnosu prema ugo-
vorenom roku 
Krajnji su rezultat multivarijantne regresijske analize 
procijenjeni koeficijenti regresije ( naaa ,...,, 21 ) koji od-
ražavaju pojedina ni utjecaj promjena svake od neza-
visnih varijabli ( nxxx ,...,, 21 ) na zavisnu ( y ), a ukupna 
regresijska jednadžba daje efekte združenoga, istodob-
noga djelovanja svih nezavisnih varijabli na zavisnu. 
4 Primjena multivarijantne linearne regresije na 
bazu podataka 
Algoritam modela odvija se u sljede im koracima:  
Formiranje osnovne - ulazne matrice regresije 
Ra unalni prora un matrice korelacije 
Eliminacija onih nezavisnih varijabli koje nedovolj-
no utje u na pojavu prekora enja ugovorenog roka 
Formiranje nove – reducirane matrice regresije koju 
ine one nezavisne varijable iji je utjecaj na pojavu 
znatan
Ra unalni prora un koeficijenata korelacije, koefici-
jenata determinacije, korigiranih koeficijenata deter-
minacije, standardne pogreške procjene, koeficijena-
ta regresije za 95 %-tni  interval povjerenja 
Crtanje dijagrama „procijenjene vrijednosti y – rezi-
duali“ radi dodatne provjere rezultata. Rasute to ke 
u dijagramu upozoravaju na slu ajne pogreške 
Crtanje dijagrama „procijenjene vrijednosti y – ost-
varene vrijednosti“ radi još jedne dodatne provjere 
rezultata.  
Implementacijom navedenih koraka dobivaju se vrijed-
nosti traženih koeficijenata regresije i usvaja se regresij-
ska jednadžba. 
U ovom je radu upotrijebljen ra unalni program SPSS9.  
4.1 Matrice regresije i matrice korelacije 
Iz baze podataka za zgrade – rekonstrukcija, u startu su 
izuzeta dvije gra evine pod rednim brojevima 3 i 4 kod 
kojih je ugovoreni rok prekora en 2,5 puta. 
Nakon formiranja po etnih matrica regresije, koje su u 
tablicama 3. i 4., ra unalnim prora unom matrica kore-
lacije utvr uje se koje nezavisne varijable imaju najve i
utjecaj na zavisnu varijablu. To su one varijable iji su 
koeficijenti korelacije R ve i ili približno jednaki 0,50.  
U skladu s tim: 
iz I. se skupine (zgrade – nova gradnja) odbacuju 
nezavisne varijable f, c, h i k,  
iz II. se skupine (zgrade – rekonstrukcija) odbacuju 
nezavisne varijable e i h,
Matrice korelacije prikazane su u tablicama 5. i 6.  
Ugovoreni rok gra enja V. Žujo, D. Car-Puši
GRA EVINAR 61 (2009) 8, 721-729 725
Tablica 3.  Osnovna matrica regresije za zgrade 
 – nova gradnja 
y f e g c h k a 
41,67 12,22 12,78 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8,33 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
14,44 0,00 0,00 0,00 14,44 0,00 0,00 0,00
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 0,00 0,00
13,33 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33,34 0,00 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
27,78 0,00 2,78 24,9 0,00 0,00 0,00 0,00
21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15,15 6,67 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,5 0,00 0,00 12,5 0,00 0,00 0,00 0,00
46,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,67
22,22 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00
5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00
6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19
18,76 0,00 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00
16,67 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,11 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
8,33 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Tablica 4. Osnovna matrica regresije za zgrade  
- rekonstrukcija 
y e f g h 
11,11 8,89 2,22 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
62,50 0,00 0,00 62,50 0,00 
14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10,56 5,56 0,00 5,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28,48 0,00 0,00 28,48 0,00 
28,48 0,00 14,24 14,24 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-10,00 0,00 -5,00 0,00 -5,00 
-8,34 0,00 -4,17 0,00 -4,17 
-16,66 0,00 -8,33 0,00 -8,33 
-1,33 0,00 0,00 0,00 -1,33 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
U tablicama 3. i 4. su: 
y -  zavisna regresijska varijabla koja predstavlja ukupno 
prekora enje ugovorenog roka 
e -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja pos-
totak prekora enja ugovorenog roka zbog utjecaja 
rizi nog faktora – prirodni 
Tablica 5. 
  Y F E G C H K A 
























































































































































































































** na nivou  signifikantnosti od 0,01 
* na nivou  signifikantnosti od 0,05 
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g -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja pos-
totak prekora enja ugovorenog roka zbog utjecaja 
rizi nog faktora – tehni ka dokumentacija 
a -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja pos-
totak prekora enja ugovorenog roka zbog utjecaja 
rizi nog faktora – pravni 
f -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja pos-
totak prekora enja ugovorenog roka zbog utjecaja 
rizi nog faktora – ugovaranje 
c -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja 
postotak prekora enja ugovorenog roka zbog utje-
caja rizi nog faktora – ekonomski  
h -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja 
postotak prekora enja ugovorenog roka zbog 
utjecaja rizi nog faktora – organizacija 
k -  nezavisna regresijska varijabla koja predstavlja 
postotak prekora enja ugovorenog roka zbog utje-
caja rizi nog faktora – ljudski faktor 
4.2 Glavni pokazatelji multivarijantne linearne 
regresije 
Ra unalni prora uni parametara multivarijantne linearne 
regresije dani su u tablicama 7. i 8. 
Reprezentativnost regresijskog modela iskazuje se koe-
ficijentom determinacije R2 ija se vrijednost kre e u 
intervalu od 0 do 1. Ve a vrijednost pokazuje da je iza-
branim modelom protuma en ve i dio varijacija zavisne 
varijable. 
Reprezentativnost modela se, tako er, iskazuje s pomo-
u korigiranog koeficijenta determinacije AR2 ija je 
vrijednost jednaka ili manja od vrijednosti koeficijenta 
determinacije. 
Osim navedenih prezentirani su još neki elementarni po-
kazatelji multivarijantne linearne regresije kao što su: 
Nestandardizirani regresijski koeficijenti B sa svojim 
standardnim pogreškama procjene. U slu aju da se 
jedna nezavisna varijabla pove a za jedinicu, a sve 
ostale ostanu nepromijenjene, koeficijent B pokazuje 
kolika je o ekivana prosje na promjena vrijednosti 
zavisne varijable. 
Standardizirani regresijski koeficijenti  su zapravo 
transformirani regresijski koeficijenti predstavljeni u 
standardiziranom obliku. 
Vrijednosti t testa s pripadaju om signifikantnoš u
Granice 95 % intervala povjerenja procjene nestan-
dardiziranih koeficijenata regresije B (lower Bound, 
upper Bound). 
4.3 Rezultati regresijske analize 
Prema rezultatima prikazanim u tabli-
cama  7. i 8. dobivaju se sljede e reg-
resijske jednadžbe: 
zgrade - nova gradnja 
agey 946,0896,0353,1749,1 (4) 
832,02R
912,0R
zgrade – rekonstrukcija 




y  - zavisna regresijska varijabla koja pred-
stavlja postotak ukupnog prekora enja ugo-
vorenog roka 
fage ,,,  - nezavisne regresijske varijable  
R  - koeficijent korelacije 
2R  - koeficijent determinacije 
5 Analiza dobivenih rezultata  
5.1 Zgrade – nova gradnja 
agey 946,0896,0353,1749,1  (6)  
Konstantni lan u jednadžbi ima vrijednost 1,749, što 
zna i da bi prekora enje ugovorenog roka iznosilo 1,749 % 
ako ne bi došlo do pojave rizi nih faktora. Tako er je 
mogu e tuma enje da je ovaj lan suvišan u modelu i da 
Tablica 6. Matrica korelacije za zgrade – rekonstrukcija 
  Y E F G H 


























































































 ** na nivou  signifikantnosti od 0,01 
   * na nivou  signifikantnosti od 0,05 
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je on u ovom obliku rezultat postojanja zgrada u anali-
ziranom uzorku kod kojih nije došlo do prekora enja 
ugovorenog roka (prisutno je ak njih 31 % od cijelog 
uzorka). 
Regresijski koeficijent 1,353 koji stoji uz rizi ni faktor e 
(prirodni - klima) pokazuje da se prekora enje ugovore-
nog roka prosje no pove ava za 1,353 % ako se rizi ni
faktor pove a za 1%, uz uvjet da nezavisne varijable g 
(tehni ka dokumentacija) i a (pravni) ostanu nepromije-
njene. Analogno je tuma enje za regresijski koeficijent 
0,896 koji stoji uz rizi ni faktor g (tehni ka dokumen-
tacija) i regresijski koeficijent 0,946 koji stoji uz rizi ni 
faktor a (pravni). 
Vrijednosti koeficijenta determinacije (0,832) i korigira-
nog koeficijenta determinacije (0,812) su bliske i njiho-
ve vrijednosti pokazuju visok postotak matemati kog 
opisa prekora enja ugovorenog 
vremena gra enja s pomo u na-
vedenih utjecajnih veli ina.
5.2 Zgrade – rekonstrukcija 
gfy 013,1016,1344,0  (7)
Konstantni lan u jednadžbi ima 
vrijednost -0,344. To zna i da 
kad ne bi bilo realne procjene za 
pojavom rizi nih faktora, ugovo-
reni bi se rok smanjio za 0,344 %.  
Regresijski koeficijent 1,016 ko-
ji stoji uz rizi ni faktor f (ugova-
ranje) pokazuje da se prekora e-
nje ugovorenog roka prosje no 
pove ava za 1,016 % ako se ri-
zi ni faktor – ugovaranje pove a
za 1 %, uz uvjet da nezavisna 
varijabla g (tehni ka dokume-
ntacija) ostane nepromijenjena. 
Regresijski koeficijent 1,013 ko-
ji stoji uz rizi ni faktor g (tehni ka
dokumentacija) pokazuje da se 
prekora enje ugovorenog roka 
prosje no pove ava za 1,013 % 
ako se rizi ni faktor – tehni ka
dokumentacija pove a za 1 %, 
uz uvjet da nezavisna varijabla f 
(ugovaranje) ostane nepromije-
njena. 
Što se ti e vrijednosti test-veli-
ina F i t, kao i vrijednosti em-
pirijskih veli ina signifikantnos-
ti, te vrijednosti koeficijenta de-
terminacije (0,985) i korigiranog 
koeficijenta determinacije (0,983), vrijedi sve što je re-
eno za zgrade – nova gradnja. 
5.3 Pojedina ni utjecaji 
U nastavku su prikazani pojedina ni utjecaji svih neza-
visnih varijabli (utjecajnih veli ina) sadržanih u prethod-
nim jednadžbama.  
Utjecaj jedne nezavisne varijable, tj pojedina ni utjecaj, 
dobiva se ako se srednje vrijednosti preostalih nezavis-
nih varijabli pomnože s odgovaraju im koeficijentima iz 
jednadžbi i dodaju slobodnom lanu.
Na slikama 3.-5. prikazani su dijagrami i jednadžbe ut-
jecaja rizi nih faktora na prekora enje ugovorenog vre-
mena gra enja za zgrade – nova gradnja, a na slikama 6. 
i 7. za zgrade – rekonstrukcija. 
Tablica 7. Rezultati regresije za zgrade – nova gradnja 
Model R R2 AR2 Stand. greška procjene 
1 ,912a ,832 ,812 5,7715 
a. Prediktori: (Slobodni lan), A, E, G 
ANOVAb
Model Suma kvadrata Broj step. 
slobode
Varijansa F Sig. 














a. Prediktori: (Slobodni lan), A, E, G 






95 % interval 









































a. Zavisna varijabla: Y 
Tablica 8. Rezultati regresije za zgrade – rekonstrukcija 
Model R R2 AR2 Stand. greška procjene 
1 ,992a ,985 ,983 3,3993 
b. Prediktori: (Slobodni lan), G, F 
ANOVAb
Model Suma kvadrata Broj step. 
slobode
Varijansa F Sig. 












a. Prediktori: (Slobodni lan), G, F 






95 % interval 

































a. Zavisna varijabla: Y 
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5.3.1 Zgrade – nova gradnja 












Slika 3. Pojedina ni utjecaj rizi nog faktora e   















Slika 4. Pojedina ni utjecaj rizi nog faktora g  















Slika 5. Pojedina ni utjecaj rizi nog faktora a  
5.3.2 Zgrade – rekonstrukcija 














Slika 6. pojedina ni utjecaj rizi nog faktora g  













Slika 7.  Pojedina ni utjecaj rizi nog faktora f  
6 Primjena dobivenih rezultata u praksi 
Primjenom predložene metodologije, potrebno je odre-
diti vrijeme gra enja poslovno-stambene zgrade predra-
unska vrijednost koje je 1.100.000,00 KM (4.018.300,00 
kn). Gradnja se planira po etkom zimskog razdoblja. 
O ekuju se izmjene u tehni koj dokumentaciji koje za so-
bom potencijalno povla e izdavanje dodatnih suglasnos-
ti nadležnih službi. 
Vrijeme gra enja odredit e se kao suma vrijednosti 
time-cost modela [13, 14] i prekora enja vremena gra-
enja po modelu danom u ovome radu. 
TTTUK  (dani)  (8) 
gdje je: 
UKT  ukupno planirano vrijeme gra enja
T planirano vrijeme gra enja po  time-cost modelu 
T  prekora enje planiranog vremena gra enja zbog 
rizi nih faktora 
a) procjena vremena po  time-cost modelu 
Primijenit emo jednadžbu 52,070 CT  [7,14]. Pret-
hodno je potrebno revalorizirati predra unsku vrijednost 
tako da je pomnožimo s indeksom rasta cijena za stu-
deni 2007. u odnosu na svibanj 2007. Nov ana jedinica 
(n.j.) jest 100.000 KM (365.300,00 kn). 
021,100,11C
231,11C  n.j. 
52,0231,1170T (dani) 
246T dana 
b) procjena prekora enja planiranog vremena  
S obzirom da postoji realna pretpostavka za pojavu ri-
zi nih faktora i njihovo djelovanje na planirani rok gra-
enja, stru na skupina inženjera sastavljena od iskusnih 
poznavalaca gra evinske operative procjenjuje udio dje-
lovanja rizi nih faktora: 
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radovi po inju u studenom, tj. u vrijeme kada su vre-
menske prognoze nepovoljne pa se za faktor e pret-
postavlja vrijednost e = 10 % 
o ekuju se izmjene u tehni koj dokumentaciji pa se 
za faktor g pretpostavlja vrijednost g = 2 % 
zbog mogu eg zastoja zbog kašnjenja suglasnosti i 
dozvola na izmjene u tehni koj dokumentaciji, prog-
noza za faktor a = 4% 





Svakako ne treba zanemariti standardnu pogrešku mo-
dela ija je vrijednost relativno velika i iznosi 5,77, što 




7627 T  dana 
Primjenom predložene metodologije, ukupno prosje no
planirano vrijeme gra enja, uzimaju i u obzir djelova-
nje rizi nih faktora, jest: 
322273 UKT  dana 
7 Zaklju ak
Prethodna analiza navodi na zaklju ak da na prekora e-
nje ugovorenog roka najviše utje u rizi ni faktori koji se 
odnose na nepotpunu i neto nu tehni ku dokumentaciju, 
lošu klimu, dozvole i suglasnosti te nerealno odre en
ugovoreni rok. 
Ako se usporede rezultati I. i II. skupine zgrada, sasvim 
je logi na i prihvatljiva razlika. Na rekonstrukciju zgra-
da klima ne utje e bitno jer samo se manji radovi obav-
ljaju pod otvorenim nebom, isto kao što se na novoj gradnji 
može puno to nije isplanirati ugovoreni rok nego na re-
konstrukciji i sanaciji. 
Kod svih istraženih grupa zgrada dobiveni su vrlo visoki 
koeficijenti korelacije i koeficijenti determinacije te zna-
ajna signifikantnost, što zna i da je nedvosmisleno 
potvr ena hipoteza postavljena u programu istraživanja 
i da dobiveni rezultati imaju svoju vrijednost pri kvali-
tetnom donošenju odluka vezanih za izgradnju novih i 
rekonstrukciju postoje ih zgrada. 
Predloženi modeli pogodni su za brzu procjenu vremena 
gra enja u uvjetima kada postoji realna procjena za ne-
gativan utjecaj rizi nih faktora na prekora enje ugovo-
renog vremena gra enja kao nadogradnja  time-cost
modela. 
Svakako treba istaknuti važnost ekspertnog tima za pro-
cjenu pojave i intenziteta djelovanja rizi nih faktora. S 
tim u vezi posebno su istaknuti mogu nost i uvjeti stva-
ranja banki podataka, povijesnih i aktualnih, s posebnim 
osvrtom na sli ne i identi ne projekte.  
U lokalnom okviru, prikazano istraživanje kao prvi ob-
ra eni problem te vrste na tlu Bosne i Hercegovine daje 
inicijalnu osnovu za edukaciju inženjera iz podru ja 
organizacije gra enja i planiranja, te mogu nosti daljeg 
istraživanja na principima višestruke linearne regresije 
gdje kriterijski prostor odlu ivanja ine rizi ni faktori 
klasificirani na druk iji na in od predloženog. Tako er, 
otvorena je mogu nost istraživanja gra evina klasifici-
ranih prema tehni kim karakteristikama, na inu ustupa-
nja radova, vrsti ugovora, intervalima ugovorene cijene, 
prema pozicijama pojedinih radova itd. 
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